

แผนการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน) ของ สพร.

คณะกรรมการ สพร. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สพร. ในการประชุม ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สพร. เป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยง การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government)” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 16 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

1. โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ

งบประมาณ 102.3539 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Super App)				
• เพิ่มความสามารถของ Super App รวมถึงการปรับปรุงหน้าจอและการทำงานของระบบ (UX/UI)				
• เพิ่มเดิมบริการของภาครัฐต่าง ๆ เข้าสู่ Super App				
• ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการนำบริการดิจิทัลของหน่วยงานเชื่อมโยงเข้าสู่ Super App				

2. โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย

งบประมาณ 8.7602 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• จัดจ้างการบำรุงรักษา ปรับปรุง และสนับสนุนการให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย				
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางทางกฎหมาย				

3. โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล

งบประมาณ 3.9971 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กิจกรรม : การขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล

งบประมาณ 1.3686 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
ให้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript)				

กิจกรรม : การพัฒนาระบบไมโครเซอร์วิส

งบประมาณ 2.6285 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
จัดซื้อเครื่องมือ/ซอฟต์แวร์/คลาวด์เซอร์วิส เพื่อใช้สนับสนุนการให้บริการใน Microservices				
พัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งาน ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายมาตรฐานและความปลอดภัยที่กำหนด				

4. โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการ

งบประมาณ 11.3825 ล้านบาท

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
ผลิตและเผยแพร่เนื้อหาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศให้สามารถเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์				
จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล				

5. โครงการพัฒนาบริการกลางดิจิทัล

งบประมาณ 268.5000 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กิจกรรม : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน

งบประมาณ 12.0000 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
ให้บริการสารบรรณกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกหน่วยงานกลางและภูมิภาค				

กิจกรรม : การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์

งบประมาณ 256.5000 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
ขับเคลื่อนการให้บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมบริการ

6. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ

งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท

ข้อมูลเปิดของประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
ปรับปรุงและบำรุงรักษา (MA) ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ				
พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ด้านการประเมินและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน ในแต่ละมิติได้อย่างเหมาะสม				
เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดตรงตามความต้องการของประชาชน				
ขยายผลการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Gov Spending) ตามมาตรฐาน Open Contracting Data Standard (OCDS)				

7. โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

งบประมาณ 20.4006 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• จัดหา/บำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ				
• เพิ่มชุดข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ				
• ผลักดันให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานข้อมูลเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับชุดข้อมูลด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TGIX				

8. โครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย งบประมาณ 250.0973 ล้านบาท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กิจกรรม : การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ 64.0526 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• ให้บริการเครือข่ายและวงจรสื่อสารบริการ GIN อย่างต่อเนื่อง				

กิจกรรม : การพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ งบประมาณ 134.9903 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• ให้บริการเครือข่ายและวงจรสื่อสารบริการ DG-Link อย่างต่อเนื่อง และขยายจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการ DG-Link เน้นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ หรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นผ่านเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงด้วย DG-Link				

กิจกรรม : ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ งบประมาณ 51.0544 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• ให้บริการ DGA Cloud (Agency Cloud) อย่างต่อเนื่อง				
• ย้ายบริการบน DGA Private Cloud (DC NON) ไปยัง Public Cloud เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Cloud First				

10. โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

งบประมาณ 72.2031 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ Government CERT ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้กับบริการของสำนักงาน และหน่วยงานรัฐ ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
อบรมถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Cyber Security เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ภาครัฐ				

11. โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

งบประมาณ 1.2000 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 7 เรื่อง เอกสารใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0				

12. โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

งบประมาณ 2.0000 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับใช้บริการคลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก เวอร์ชัน 1.0				
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก เวอร์ชัน 1.0				

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการกำหนดมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก เวอร์ชัน 1.0				
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0				
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล เรื่อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เวอร์ชัน 1.0				

13. โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณ 7.3976 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ				
การประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และอนุกรรมการฯ				
การจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลและการติดตามประเมินผล				
การติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล				
หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง)				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัล

14. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณ 6.2104 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• การอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO)				
• การพัฒนาปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานหลักสูตร/ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ				
• การพัฒนาและให้บริการระบบ Digital Government Learning Platform และการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลแบบออนไลน์				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล

15. โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

งบประมาณ 14.7222 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• การพัฒนาและให้บริการระบบสนับสนุนงานภายในของ สพร. อย่างต่อเนื่อง				

16. โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัล งบประมาณ 0.9999 ล้านบาท
ภาครัฐ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			
	Q1	Q2	Q3	Q4
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้กับบุคลากรของ สพร.				