

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
รวม 5 ยุทธศาสตร์ (7 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 16 โครงการ)									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ									
- ปริมาณการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัล									
		100 ล้านรายการ	525 ล้านรายการ						
- จำนวนบริการที่ใช้เครื่องมือกลางในการสนับสนุน									
		10 บริการ	264 บริการ						
การทำงานภายในหน่วยงานภาครัฐ									
(1) โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ (Digital Service)	จำนวนบริการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	10 บริการ	350 บริการ	102.3539	70.8881	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล ให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ (Government Smart Kiosk) โดยเป็นการให้บริการแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully Digital Experience) ประกอบด้วย	ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางงานบริการภาครัฐ
	แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government SuperApp)	1 แพลตฟอร์ม	1 แพลตฟอร์ม						
	ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการระบบศูนย์บริการร่วม	ร้อยละ 99.5	ร้อยละ 100					(1) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการภาครัฐสะสม จำนวน 465 บริการ จาก 105 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในที่	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>เดียวกัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึง ข้อมูลและบริการของภาครัฐ รวมไปถึง มีความปลอดภัยผ่านการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนได้หลายช่องทาง อาทิ ระบบ ThaiID ไปรษณีย์ไทย และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง เพิ่มขีดความสามารถของระบบ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จได้ ในรูปแบบ Government Super App อาทิเช่น การแจ้งเตือน (Notification) การ สืบค้น (Smart Search) กระเป๋าเงิน (Wallet) รวมถึงปรับปรุงหน้าจอและ การทำงานของระบบ (UX/UI) เป็นต้น</p> <p>ปัจจุบัน มีบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน ทางรัฐเพิ่มขึ้น 294 บริการจาก 34 หน่วยงาน มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 6,723,009 ครั้ง และมีปริมาณการใช้ งานเพิ่มขึ้นถึง 359,089,834 ครั้ง</p> <p>(2) การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำหรับ ภาครัฐกิจ (Biz Portal) ผ่านเว็บไซต์</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>bizportal.go.th เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื่นคำขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ และยกเลิกใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงาน ตามมาตรการลดสำเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น</p> <p>ปัจจุบัน มีบริการ/ใบคำขออนุญาตใหม่บน Biz Portal เพิ่มขึ้น 56 บริการจาก 10 หน่วยงาน และมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น 3,643,668 ครั้ง</p>	
(2) โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย	การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมายระยะที่ 3 ในส่วนของการเชื่อมโยงกฎหมายรวมทั้งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบฯ	1 ระบบ	1 ระบบ	8.7602	8.0200	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	<p>สพร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พัฒนาระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย</p>	ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางงานบริการภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								หรือร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ระบบกลางทางกฎหมายถือเป็นช่องทางหลักให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศ และยังทำให้หน่วยงานของรัฐที่ เป็นผู้ร่างกฎหมายได้ทราบความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน หน่วยงานของรัฐ หรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อันจะทำให้กฎหมายนั้น มีเนื้อหาสาระและกลไกที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางทางกฎหมาย ในระยะที่ 3 การเชื่อมโยงกฎหมาย อีกทั้ง เพิ่มขีดความสามารถของระบบให้รองรับนโยบายสำคัญ ปรับปรุงให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกด้วย และมีกฎหมายที่นำมาปรับปรุงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพิ่มขึ้น 1,137 ฉบับ จาก 274 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึง 431,955 ครั้ง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								และมีปริมาณการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้ว 2,827,885 ครั้ง	
(3) โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล	การปรับปรุงและ การบำรุงรักษาระบบ ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ เอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript)	1 ระบบ	1 ระบบ	3.9971	0.2222	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	(1) กิจกรรมการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล สพร. ผลักดันให้มีการออกเอกสาร หลักฐานของทางราชการผ่านระบบ ดิจิทัล โดยได้ริเริ่มจากด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพื่ออำนวยความสะดวก กับมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารในรูปแบบดิจิทัล และหน่วยงานหรือ บริษัทที่ได้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล สามารถ ตรวจสอบได้ โดยนำระบบลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้ นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลไปยัง เอกสารดิจิทัลทางการศึกษาอื่น ๆ เช่น ใบรับรองฐานการศึกษา ใบอนุมัติ ปริญญา ใบแปลปริญญาบัตรใบเรียน การศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ได้ให้บริการกับหน่วยงานทางการ	ฝ่ายที่ ปรีक्षाและ บริหาร โครงการ, ฝ่ายพัฒนา แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลาง ภาครัฐ
	จำนวนบริการที่ใช้ เครื่องมือกลางในการ สนับสนุนการทำงาน ภายในหน่วยงานภาครัฐ	10 บริการ	264 บริการ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>ศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพนิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ โรงเรียนหอวังปทุม โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนวัดนาง โดย มีเอกสารดิจิทัล และเอกสารอื่นทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยผลิตแล้ว จำนวน 385,666 ฉบับ</p> <p>(2) กิจกรรมการพัฒนาระบบไมโครเซอร์วิส สพร. พัฒนาหรือจัดให้มีระบบหรือเครื่องมือให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นำไปใช้ในการพัฒนาบริการดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องลงทุน</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>ข้าซ้อน เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานตาม Feedback ที่ได้รับ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้รองรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและ ความปลอดภัย ที่กำหนด</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. มีการให้บริการระบบไมโครเซอร์วิส 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ e-Document and Signing ระบบ e-Payment และระบบ Service Request and Tracking รวมทั้ง ดำเนินการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย และมีบริการของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบไมโครเซอร์วิสของ สพร.</p> <p>ในการสนับสนุนการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 264 บริการ และมีปริมาณการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วถึง 4,792,250 ครั้ง</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
(4) โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	2 ครั้ง	2 ครั้ง	11.3825	5.6121	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลมีการตระหนักรู้ถึงการให้บริการดิจิทัลและการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรม Techsauce Global Summit 2025 เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2568 รวมไปถึงการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (DG Award 2025) ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลให้กับ	ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศ
	กิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ	1 ครั้ง	1 ครั้ง						
	จำนวนการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไม่น้อยกว่า	5 ชิ้นงาน	5 ชิ้นงาน						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป การผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 ชิ้นงาน ด้วย	
(5) โครงการพัฒนาบริการกลางดิจิทัล	จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) ไม่น้อยกว่า	3,500 บัญชีรายชื่อ	13,028 บัญชีรายชื่อ	268.5000	268.3999	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	(1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-office) โดย สพร. ให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเองและสามารถเชื่อมโยงงานสารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและขั้นตอนระหว่างหน่วยงานได้ สพร. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการกลาง (Work D) เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ไม่น้อยกว่า	150,000 บัญชีรายชื่อ	243,751 บัญชีรายชื่อ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ใช้บริการสะสม 13,028 บัญชีรายชื่อ</p> <p>(2) กิจกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (WorkD) เป็นการนำเทคโนโลยีและโซลูชันการสื่อสารแบบใช้ร่วมกับการทำงานมาเพื่อช่วยยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูล และประชุมทางไกลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานของประเทศ สำหรับให้บริการกับหน่วยงานของรัฐรองรับการให้บริการที่หลากหลาย เช่น จดหมาย</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการสื่อสารทางข้อความ (Chat) เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ได้ให้บริการแก่บุคลากรภาครัฐแล้วกว่า 243,751 บัญชีรายชื่อ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมบริการ - ปริมาณการเชื่อมโยง/การใช้ประโยชน์จากบริการ 56.3 ล้านครั้ง 118 ล้านครั้ง									
ชุดข้อมูล									
(6) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ	จำนวนชุดข้อมูลเปิดที่มีการให้บริการบนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	20 ชุดข้อมูล	20 ชุดข้อมูล	3.0000	2.9888	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open Government Data and Data Analytics Center) เพื่อสร้างกลไก แนวทาง และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้	ฝ่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
	การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ	1 ระบบ	1 ระบบ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								-การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูล ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยจัดทำเครื่องมือที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ที่ประกาศบังคับใช้แล้ว อาทิ เช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดทำ Data Policy Guideline การพัฒนาเครื่องมือ Data Quality Extension เพื่อใช้ในการประเมินผลให้ครบทุกมิติ รวมไปถึง การกำหนดหัวข้อและแบบสอบถาม เพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐผ่านการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น -การให้บริการชุดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven) ผ่าน data.go.th ที่มีชุดข้อมูลเปิดสะสมแล้วกว่า 33,531 ชุดข้อมูล และมีชุดข้อมูลเปิดที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 20 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ชุดข้อมูล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>พื้นที่คงสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชุดข้อมูลจำนวนเตียงของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในประเทศไทย ชุดข้อมูลดัชนีผู้ป่วยใน ชุดข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ ชุดข้อมูลรายการการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชุดข้อมูลมูลค่าการส่งออก ปี 2568 ชุดข้อมูลจำนวนคดีของนักทอ่งเที่ยว ชุดข้อมูลจำนวนผู้ประกันตน ชุดข้อมูลความต้องการแรงงาน ชุดข้อมูลสถิติจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร จำแนกตามช่วงอายุและเพศ ชุดข้อมูลปริมาณการผลิตข้าว ชุดข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ของด่านควบคุมโรค ชุดข้อมูลที่อยู่อาศัย ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้มีภาวะพึ่งพิง ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของนักศึกษาจบใหม่ First Jobber และ ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ทั้งนี้ มีจำนวนการใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพิ่มขึ้น 10,908,886 ครั้ง</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								-การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิด เพื่อขับเคลื่อนโดเมนความเหลื่อมล้ำทางสถิติสวัสดิการประชาชน และการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน โดยให้บริการระบบข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (Housing for All) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มุลนิธิสถาบันศึกษาเมือง (Urban Studies Lab:USL) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ หาดใหญ่และขอนแก่น ผ่านการบูรณาการข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย เปิดเผยให้เป็นชุดข้อมูลเปิด เพื่อนำไปสู่การสร้างชุดข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ เป็นต้น -ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) โดยขยายผลการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Contracting Data Standard (OCDS) ซึ่ง สพร. ได้เพิ่ม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								ชุดข้อมูลงบประมาณ ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ชุดข้อมูลโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และชุดข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ และจัดทำ Dashboard แสดงผลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น	
(7) โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	จำนวนชุดข้อมูลหลัก (Master Data) ของหน่วยงานตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่เชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX)	3 ชุดข้อมูล	4 ชุดข้อมูล	20.4006	2.9167	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. ได้จัดทำศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ GDX Platform รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเริ่มให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ API Interface ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อการบริการประชาชน (Smart Service) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการในรูปแบบ Simple GUI สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมจะเชื่อมโยง	ฝ่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
	จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	89 ชุดข้อมูล	95 ชุดข้อมูล						
	การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน (TH e-	1 ระบบ	1 ระบบ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
GIF Electronic Correspondence Management Services)								ข้อมูลแบบ System-to-System ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. มุ่งเน้น การยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ภาครัฐ (GDX) ผ่านการเพิ่มชุดข้อมูลสำคัญ ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมไปถึง ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกันเองมาผ่านศูนย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) มากยิ่งขึ้น โดย สพร. ให้บริการชุดข้อมูลผ่าน ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) เพิ่มขึ้น 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูล ใบอนุญาตขับรถ และชุดข้อมูลทะเบียน รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก ชุดข้อมูล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ของ กรมสรรพากร และชุดข้อมูลตรวจสอบ สถานะการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.) โดยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กลางภาครัฐ (GDX) มีชุดข้อมูลทั้งหมด ถึง 95 ชุดข้อมูล และมีปริมาณการเชื่อมโยง ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้ว 106,679,766 ครั้ง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
(8) โครงการนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ	จำนวนนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	3 นวัตกรรม/แผนบริการ	3 นวัตกรรม/แผนบริการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ สร้างการปรับเปลี่ยนภาครัฐในทุกภาคส่วนให้เป็นดิจิทัล (Digital Government Transformation) นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส ที่ผ่านมา สพร. มีการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ อาทิ ระบบลงคะแนนดิจิทัล “Me-Vote” (ต้นแบบ Blockchain-Based e-Voting) ระบบ Me-D ซึ่งเป็น e-Marketplace และระบบทันใจ Chatbot เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนา AI search engine เพื่อ	ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								ประยุกต์ใช้กับบริการของ สพร. การพัฒนาการพิสูจน์แนวคิดการพัฒนา AI Smart Search (Proof of Concept : AI Smart Search) และการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ (AI Social Listening Tool) เป็นต้น	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้ในรูปแบบดิจิทัล									
- จำนวนหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประกอบด้วย	-GIN 1,000 หน่วยงาน	-GIN 1,024 หน่วยงาน							
	-DG-Link 530 หน่วยงาน	-DG-Link 546 หน่วยงาน							
	-DGA Cloud 4 แพลตฟอร์ม	-DGA Cloud 5 แพลตฟอร์ม							
	-CII 4 บริการ	-CII 4 บริการ							
	-Non CII 3 หน่วยงาน	-Non CII 3 หน่วยงาน							
- จำนวนมาตรฐาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ถูกนำไปประกาศใช้ ประกอบด้วย	-1 มาตรฐาน และ หน่วยงานนำร่อง	-มาตรฐานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ และ 5 หน่วยงานนำร่อง							
	มาตรฐานไปใช้ประโยชน์ 3 หน่วยงาน	มาตรฐานไปใช้ประโยชน์							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
		-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1 เรื่อง	-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง นโยบายการใช้ คลาวด์เป็นหลัก						
(9) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (GIN) ให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.22	331.0973	233.0186	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	(1) กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครือข่ายหลักความเร็วสูงของภาครัฐ ที่ครอบคลุมไปยังหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่ง สพร. ให้บริการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขยายการให้บริการได้ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว โดยมีจำนวนหน่วยงานภาครัฐใช้บริการเครือข่าย GIN จำนวน 1,024 หน่วยงาน/จุดติดตั้ง และเตรียมยุติบริการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เครือข่าย DG-Link ต่อไป	ฝ่ายพัฒนาบริการคลาวด์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
	ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (DG-Link) ให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า	ร้อยละ 90	ร้อยละ 99.82						
	ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA	ร้อยละ 99.50	ร้อยละ 100						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
Cloud (Availability) ไม่ต่ำกว่า								<p>ภาครัฐให้มีมาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยยกระดับเครือข่าย GIN ไปสู่เครือข่าย DG Links เพื่อเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูงที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจาก ทั้งภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งการจัดการอย่างเป็นระบบรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ยังคงขยายจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการ DG-Link เน้นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ หรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นผ่านเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการเครือข่าย DG-Link แล้วจำนวน 546 หน่วยงาน</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								(3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลภาครัฐ สพร. ได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน Private Cloud (DGA Cloud) ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการด้าน Data Service ที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อาทิ Open Government Data, GDx, OSS และ DGA Applications เป็นต้น โดยเป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐานสากลและมีความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มศักยภาพด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ คุ่มค่าสร้างการมีส่วนร่วมผ่านบริการกลางที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ดังที่กล่าวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ได้ยกระดับ DGA Cloud ให้สอดคล้อง กับนโยบาย Cloud First และให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบงานกลางหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อการให้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								อยู่บน DGA Cloud เพิ่มขึ้น 5 ระบบ ได้แก่ ระบบ ระบบบริการและพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ระบบการยื่นคำร้องและติดตามสถานะ (Service Request and Tracking Platform) ระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) และระบบลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย	
(10) โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	บริการของ สพร. ตาม Service Catalog ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์	8 บริการ	26 บริการ	72.2031	59.9015	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ผ่านกระบวนการการป้องกัน ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อทำการวิจัยเชิงรุกเกี่ยวกับรูปแบบของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ ประเมินผลกระทบและแนวโน้มของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้	ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
	ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (Availability)	ร้อยละ 99.50	ร้อยละ 99.50						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								- การประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และ แก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (CII) จำนวน 4 บริการ ได้แก่ บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ศูนย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) บริการตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) และบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) - การเฝ้าระวังบริการของ สพร. ที่อยู่บน Service Catalog จำนวน 26 บริการ และมีระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 99.50 - การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการรับมือ เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงาน มีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี และสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
(11) โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	จำนวนแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	1 แนวทาง	1 แนวทาง	1.2000	0.8612	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. จัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทำงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) ทั้ง 8 กระบวนการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ส่วนที่ 7 เรื่อง เอกสารใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 ซึ่งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 มีมติเห็นชอบแล้ว และ สพร. มีการประกาศมาตรฐานฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติต่อไป	ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา มาตรฐาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
(12) โครงการพัฒนา มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล	จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	1 มาตรฐาน	1 มาตรฐาน	2.0000	1.3101	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	จัดให้มีนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติ ด้านดิจิทัล ในกลุ่มมาตรฐานการเชื่อมโยง แพลตฟอร์มของหน่วยงาน ระหว่างรัฐและ เอกชน (Federated-TGIX) รวมทั้ง จัดให้มี มาตรฐานบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย Government Secure Infrastructure (GSI) ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ มีมติ เห็นชอบและประกาศ มสพร. เรื่อง มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล (TGIX Sematic) ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มสพร.15-2568) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีหน่วยงาน นำร่องและใช้ประโยชน์ตามที่กรมที่ดิน กำหนด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้น จากนโยบายรัฐบาล สพร. ได้ จัดทำมาตรฐานและแนวทางเกี่ยวกับ การบริหารจัดการคลาวด์ อันประกอบด้วย	ฝ่าย มาตรฐานดิจิทัล ภาครัฐ
	จำนวนชุดข้อมูลที่ เกิดขึ้นจากการจัดทำ มาตรฐานข้อมูล	2 ชุดข้อมูล	4 ชุดข้อมูล						
	ขยายความร่วมมือกับ หน่วยงานที่จะนำ มาตรฐานไปใช้งาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ 6	ร้อยละ 9.43						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								(ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก เวอร์ชัน 1.0 (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับการใช้คลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud Data Classification Guideline) เวอร์ชัน 1.0 (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการกำหนดมาตรฐานบริการผู้ให้บริการคลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก อีกด้วย	
(13) โครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล	จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัล	2 เรื่อง	2 เรื่อง	7.3976	6.0539	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	การจัดทำแผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลและงานวิจัยนโยบาย (Policy Research) ต่าง ๆ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้ง จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ในประเทศไทย รวมไปถึงการจัดทำนโยบาย	ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลดิจิทัล
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.45						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								การวางมาตรการและการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ยังคงขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ซีแจจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2568 จำนวน 4 ครั้ง แก่หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อยกระดับผลการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้ขึ้นสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย รวมทั้งยังร่วมกับหน่วยงานรัฐ ต่าง ๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ สพร. ยังได้มีส่วนร่วมในการผลักดันแผนการขับเคลื่อนนโยบาย	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								การใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมและขั้นตอนตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป อีกทั้ง สพร. ได้ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดย สพร. ร่วมกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนฉบับดังกล่าวฯ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ อยู่ที่ร้อยละ 80.45	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัล									
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบัน TDGA ที่ผ่านการวัดผลความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดยเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70)									
		ร้อยละ 80	ร้อยละ 98.93						
(14) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของ	จำนวนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	50 คน	53 คน	6.2104	5.1126	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) ขึ้น	สถาบันพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
บุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) ไม่น้อยกว่า							เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปยกระดับและปรับปรุงการให้บริการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. มีการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันฯ และเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศ รวมทั้ง ระบบ DG Learning Portal เป็นระบบหลักในการบริหารจัดการบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจากสถาบันฯ และเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันฯ ได้อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปแล้วจำนวน 759,157 คน ประกอบด้วย การอบรมแบบ On-Site Training จำนวน 2,609 คน และการอบรมแบบออนไลน์ (e-Learning) จำนวน 756,548 คน	ภาครัฐด้านดิจิทัล
	จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบัน TDGA	300,000 คนหลักสูตร	759,157 คนหลักสูตร						
	การจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	4 บทเรียน	4 บทเรียน						
	ระบบ DG Learning Portal (DGLP) (สะสม)	1 ระบบ	1 ระบบ						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ตามแผนที่วางไว้)		ร้อยละ 100	ร้อยละ 96.43						
(15) โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90.40	14.7222	12.5418	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ด้วยการลดขั้นตอน กระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ เทคโนโลยีพร้อมใช้ และแรงจูงใจที่พร้อมต่อการเป็นองค์กรดิจิทัล เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของ สพร. มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้และต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรในแต่ละด้านและสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ของบุคลากรที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวน) และ	ฝ่ายพัฒนาบริการคลาวด์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
	ระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน	1 ระบบ	1 ระบบ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 100	
(16) โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ ด้านดิจิทัลภาครัฐ	จำนวนเจ้าหน้าที่ของ สพร. ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	93 คน	93 คน	0.9999	0.9999	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สพร. พัฒนาบุคลากรภายใน สพร. ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใหม่รองรับการเปลี่ยนในปัจจุบัน ตลอดจนยกระดับทักษะเดิมของเจ้าหน้าที่ใน สพร. ให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภายในองค์กรรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมายใหม่ สร้างทักษะ องค์ความรู้ใหม่ด้านดิจิทัลในการทำงาน สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. พัฒนาทักษะที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและ	ฝ่ายบริหารกลาง
	ผู้อบรมต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100						
	เจ้าหน้าที่ของ สพร. ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด (Competency)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 77.08						
	ระดับความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 2	ร้อยละ 8						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								<p>บุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. และ สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งหลักสูตรพัฒนา DPO ภาครัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ เช่น ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data and Data Analytics) ด้านบริการดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Service) ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Management) และด้านการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร (IT Service Management) โดย สพร. ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรภายใน</p> <p>ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหาร (Data Governance Framework for</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (12 เดือน)	ผลตัวชี้วัด (12 เดือน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	เริ่มการดำเนินงาน	สิ้นสุดการดำเนินงาน		
								Executive) หลักสูตรความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาครัฐ หลักสูตรกฎหมายดิจิทัลมาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตรปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านดิจิทัล หลักสูตรการออกแบบกระบวนการงานเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และหลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้ว จำนวน 93 คน ซึ่งผ่านการประเมินผลตามที่หลักสูตรกำหนดครบถ้วน และมีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ อยู่ที่ร้อยละ 92.86	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ได้รับมอบหมายภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงทำให้ยากต่อการบริหารจัดการการทำงานและทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรที่มีจำกัด เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามแผนงาน ตามนโยบายรัฐบาลและแผนงาน เป้าหมายตามภารกิจของ สพร.
- ขั้นตอนในการเชื่อมโยงของหน่วยงานภาครัฐมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และ ใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน
- ข้อมูลของหน่วยงานยังไม่มีคุณภาพและความพร้อม ให้นำไปเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง บางข้อมูลยังไม่เป็นไปตามเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- บริการภาครัฐยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
- การรับรู้เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลยังอยู่ในวงจำกัด บุคลากรภาครัฐที่ยังขาดความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกมิติ และผู้ใช้บริการที่ขาดความเชื่อมั่นต่อบริการดิจิทัลของรัฐ

แนวทางการแก้ไข

- ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา รวมทั้ง พิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลางเพิ่มเติมเพื่อดำเนินงานตามโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน รวมทั้งเร่งดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
- จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ/มาตรฐานการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดการข้อมูลในมีคุณภาพ อันนำไปสู่การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งเน้นการเก็บข้อมูล Feedback การใช้งานและความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของบริการและข้อมูลในการพัฒนาบริการ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ภาครัฐและประชาชน ผ่านช่องทางดิจิทัลและสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า