

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบ ครบวงจร ระยะ ๒ ปี (Doing Business Portal Master Plan)

งานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประเด็นเสนอที่ประชุม

1. ที่มา

2. สิ่งที่ต้องดำเนินงาน (Key Actions to Realize the Roadmap)

2.1 ด้านกระบวนการ (Process)

2.2 ด้านกฎหมาย (Legal)

2.3 ด้านเทคนิค (Technic)

3. แผนการดำเนินงาน (Next Steps)

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

- ๑) อนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการด้วย
- ๒) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยพิจารณาดำเนินการในส่วนของ กิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
- ๓) ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงาน และทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนและความคืบหน้าการสำรวจสถานภาพปัจจุบัน การออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนระยะ 3 ปี (Roadmap)

วันนี้ (14 ก.พ. 61)

	กิจกรรม	ก.ค. 60				ส.ค. 60				ก.ย. 60				ความคืบหน้า
๑	<u>(ร่าง) ผลการศึกษาและสำรวจสถานภาพปัจจุบัน (as-is) ในอนุญาต/บริการสำคัญเป้าหมาย</u>													
๑.๑	ศึกษาใบอนุญาต/บริการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และจัดทำรอบการคัดเลือกบริการสำคัญ	■	■	■	■									100%
๑.๒	คัดเลือกรายการใบอนุญาต/บริการสำคัญเป้าหมาย 300 รายการ โดยรวบรวมข้อมูล/ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พ.ร. ส่วนราชการ และภาคเอกชน					■	■							100%
๑.๓	สำรวจข้อมูลสถานภาพปัจจุบันจากหน่วยงานเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก							■	■	■	■	■	■	91%
๑.๔	สรุปผลการศึกษา และสำรวจสถานภาพปัจจุบัน (ร่าง)											■	■	91%

เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

แผนและความคืบหน้าการสำรวจสถานภาพปัจจุบัน การออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนระยะ 3 ปี (Roadmap)

วันนี้ (14 ก.พ. 61)

	กิจกรรม	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	ความคืบหน้า								
๒	(ร่าง) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแนวทางที่ควรเป็น (to-be) และความสามารถหลักต่างๆ ของระบบงาน												
๒.๑	ศึกษารายละเอียดเชิงลึกของระบบดิจิทัลสำคัญของประเทศที่มีอันดับ Ease of Doing Business สูง	█	█	█	█	100%							
๒.๒	ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดความสามารถหลักต่างๆ ของระบบงาน				█	█	█	█	█	100%			
๓	(ร่าง) แผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนระยะ ๓ ปี (Roadmap)												
๓.๑	วิเคราะห์ความสามารถที่ต้องได้รับการพัฒนา (Gap Analysis)								█	█	█	█	100%
๓.๒	กำหนดโครงการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ										█	█	100%

เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยให้กำหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ ๑ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้มากยิ่งขึ้น แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร



	ระยะ 1 (ภายในปีงบประมาณ 61) พัฒนาระบบและขยายผล ให้ครอบคลุมบริการสำคัญ	ระยะ 2 (ภายในปีงบประมาณ 62) ขยายผลสู่งานบริการอื่น ๆ และเชื่อมกับภาคเอกชน	
1	License Digitization & Analytics แพลตฟอร์มกลางเพื่อขออนุมัติ อนุญาตทุกประเภทออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> Single Form ให้บริการครอบคลุมการขออนุญาตที่สำคัญ ~50 บริการ/ใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> Single Form ขยายผลให้ครอบคลุมการขออนุญาตที่สำคัญ ~250 บริการ/ใบอนุญาต Data Analytics ใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2	Digital Authentication ระบบยืนยันตัวตนแบบออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> Digital ID for Citizen ใช้งานกับบริการที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> Digital ID for Citizen & Business ใช้งานกับบริการที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ - ปานกลาง
3	Trade Digitization ระบบกลางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> Single Form for Trade Facilitation ให้บริการสินค้านำเข้าส่งออกที่มีความสำคัญและมีความพร้อม 	<ul style="list-style-type: none"> Private Sector Integrations ให้บริการสินค้านำเข้าส่งออกอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอกชน
4	Digitization Commando มุกสำรวจและเชื่อมโยงระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> Digital Commando ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐแบบเชิงรุกร่วมกับ ~50 หน่วยงาน ปลดล็อคปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> Digital Commando ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงงานบริการภาครัฐแบบเชิงรุกร่วมกับ ~50 หน่วยงาน ปลดล็อคปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

ปรับปรุงใหม่แล้วตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในลำดับแรกได้คัดเลือกกระบวนการงานสำคัญ 389 กระบวนการ แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญอีกครั้งเพื่อระบุกระบวนการที่พร้อมดำเนินการในปีแรก



เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

พบว่า มี 137 ใบอนุญาต/งานบริการที่พร้อมดำเนินการในปีแรก ใน 3 กลุ่ม

ผลแบบสอบถาม ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60 เวลา 15.00 น.

กระบวนงานทั้งหมด
389

ตอบแล้ว 281

ยังไม่ตอบ 33

ยกเลิก 41



ข้อเสนอการพัฒนา Doing Business Portal ในปีี่ 1



ผู้ประกอบการ



Online



Mobile



OSS Center

Digital ID

เริ่มใช้ Digital ID กับบริการภาครัฐ







Doing Business Portal

ให้บริการข้อมูลครบทุกด้านและทำธุรกรรมที่มีความพร้อม

กลุ่มบริการ/ประเภทธุรกิจ







1 Core Licenses

การขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
~70,000 รายต่อปีเพื่อ:

-  เริ่มต้นธุรกิจ*
-  ขอใช้สาธารณูปโภค*
-  ขออนุญาตก่อสร้าง
-  จ้างงาน
-  ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
-  ขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

2 Industry-specific Licenses

การขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อ:

-  ร้านอาหาร*
-  ร้านค้าปลีก*
-  ร้านสปา
-  ผลิต/จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
-  ผลิต/จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
-  ผลิต/จำหน่ายเครื่องมือแพทย์

3 Complex / Recurring Processes



การค้าระหว่างประเทศ

- เครื่องจักร/วัตถุดิบ
- สินค้าประมง/สัตว์น้ำ
- ยาง
- น้ำตาลทราย
- เครื่องมือแพทย์
- ของเสียและกากสารเคมี
- ยาฆ่าแมลง
- ยานยนต์
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์



การชำระภาษี

- ภาษีรถยนต์
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

บริการ

49 บริการ

34 บริการ

54 บริการ

หน่วยงาน

17 หน่วยงาน

8 หน่วยงาน

11 หน่วยงาน

เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

*เริ่มดำเนินการแล้วในระบบต้นแบบ

ประเด็นเสนอที่ประชุม

1. ที่มา

2. สิ่งที่ต้องดำเนินงาน (Key Actions to Realize the Roadmap)

2.1 ด้านกระบวนการ (Process)

2.2 ด้านกฎหมาย (Legal)

2.3 ด้านเทคนิค (Technic)

3. แผนการดำเนินงาน (Next Steps)


สิ่งที่ต้องดำเนินการหลัก 3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ



กระบวนการ
(Process)



กฎหมาย
(Legal)



เทคนิค
(Technic)

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลัก 3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ : ด้านกระบวนการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

- ปรับปรุงปรับปรุงการขออนุมัติ/อนุญาต การให้บริการ เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
- รวมถึงอาจปรับปรุงกลไกในการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงาน ถ้าจำเป็น

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลัก 3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ : ด้านกฎหมาย

ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

- ยกเลิกกฎหมาย/ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
- ออกกฎหมายกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.รัฐบาลดิจิทัล พรฎ. ศูนย์รับคำขอ เป็นต้น
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเพื่อ
 - ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ (Process Redesign)
 - รองรับการให้บริการแบบดิจิทัล เช่น รองรับการยืนยันตัวบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัล ยื่นคำขอและเอกสารทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รับค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/หลักประกันแบบ ePayment เป็นต้น
 - รองรับการให้บริการผ่านศูนย์รับคำขอ เช่น ให้ศูนย์รับคำขอรับคำขอ รับชำระค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/หลักประกัน แทนหน่วยงานได้ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลัก 3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ : ด้านระบบ



ผู้ประกอบการ

1

ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อ นำเข้าส่งออกสินค้า เช่น ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ส่งออกเนื้อสัตว์ สินค้าประมง ฯลฯ



ชิปปิ้ง ตัวแทนออกของ (Licensed Custom Broker)

2

ผู้ประกอบการใช้บริการตัวแทนออกของ ให้ดำเนินการนำเข้า/ส่งออกกับกรมศุลกากร

Digital ID

License Digitization

License Management

Trade Digitization

National Single Window & e-Customs

แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูลธุรกรรม



กรมสรรพากร



การไฟฟ้า



การประปาฯ



กทม.



กรมปศุสัตว์

และหน่วยงานอื่นๆ ...



กรมศุลกากร



กรมเจ้าท่า



กรมท่าอากาศยาน



การทำเรือฯ

และหน่วยงานอื่นๆ ...

เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ต้องดำเนินการหลัก 3 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ : ด้านระบบ

ขอบเขตการดำเนินงาน

สิ่งที่ต้องเตรียมการ

1



License Digitization & Analytics

แพลตฟอร์มกลางเพื่อขออนุมัติ อนุญาตทุกประเภทออนไลน์

- พัฒนา/จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเป็นระบบ Licensing Portal ที่เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ สามารถขออนุมัติ/อนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม ติดตามความคืบหน้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ

2



Digital Authentication

ระบบยืนยันตัวตนแบบออนไลน์

- พัฒนา/จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการ Digital Identification ในส่วนของบริการ และข้อมูลต่างๆ ของรัฐ

3



Trade Digitization

ระบบกลางเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการค้าระหว่างประเทศ

- ยกกระดับขีดความสามารถของระบบ National Single Windows ของกรมศุลกากร

4



Digitization Commando

บุกรสำรวจและเชื่อมโยงระบบ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ

- พัฒนา/จัดหา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการอนุมัติ/อนุญาต ตามภารกิจของหน่วยงาน

เอกสารประกอบการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

การเชื่อมโยงระบบการทำงานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando)

- ขอบเขต : ใบอนุมัติ/อนุญาตเป้าหมาย ๓๐๐+ รายการ
- พัฒนา/จัดหา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการอนุมัติ/อนุญาตตามภารกิจของหน่วยงาน
 - รองรับกระบวนการการอนุมัติ/อนุญาตภายในหน่วยงาน
 - ระบบงานดังกล่าวต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้กับ
 - ระบบ License Digitization
 - ระบบ Digital Identification และ
 - ระบบ Trade Digitization (NSW) ได้
- โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
 - กรณีที่หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว สามารถขยายขนาดเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่อาจเพิ่มขึ้นได้
 - หรือ ใช้ทรัพยากรที่ สรอ. จะจัดเตรียมให้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน

การเชื่อมโยงระบบการทำงานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando) : สิ่งที่จะดำเนินการในช่วง ๖ เดือนนี้ (๑)

- รวบรวมรายละเอียดของใบอนุญาต/บริการสำคัญเป้าหมาย โดยเข้าหารือ/สัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดที่ต้องศึกษาครอบคลุมถึง
 - ขั้นตอนการให้บริการ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ ทั้งที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ค่าธรรมเนียม/วิธีการชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงวิธีการต่ออายุใบอนุญาต (ถ้ามี)
 - ปริมาณการขอรับบริการต่อเดือน ต่อปี
 - ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงาน (Service Backend) ที่หน่วยงานมีให้บริการหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา (ถ้ามี) รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เป็นต้น
 - สรุปปัญหาที่เป็นอุปสรรค เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยี หรือกฎหมาย/ระเบียบ
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง หรือจัดหา (Gap Analysis) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Doing Business Portal ได้ สอดคล้องกับแผนแม่บทสำหรับระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

การเชื่อมโยงระบบการทำงานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando) : สิ่งที่จะดำเนินการในช่วง ๖ เดือนนี้ (๒)

- จัดทำรายละเอียดการปรับปรุงระบบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของใบอนุญาต/บริการสำคัญ ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ดังนี้
 - จัดทำขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference: TOR) สำหรับแต่ละระบบ/แต่ละหน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของใบอนุญาต/บริการสำคัญ ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยเนื้อหาของขอบเขตการจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ หากบางใบอนุญาต/บริการสำคัญมีรูปแบบการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน อาจจัดทำขอบเขตการจ้างสำหรับกลุ่มใบอนุญาต/บริการ ก็ได้ และรูปแบบและเนื้อหาของขอบเขตการจ้างอาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับที่แต่ละหน่วยงานต้องการได้ตามความเหมาะสม
 - จัดทำกรอบงบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบตามคุณสมบัติขั้นต่ำข้างบน โดยกรอบงบประมาณดังกล่าว ต้องแจกแจงค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ (Software Development Cost) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ (Hardware Cost) ค่าใช้จ่ายในการแปลงและนำเข้าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Data Digitization Cost) เป็นต้น และจัดทำกรอบงบประมาณที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาระบบในปีที่ ๑ - ๕
- ยืนยันเอกสารขอบเขตการจ้าง และกรอบงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นเสนอที่ประชุม

1. ที่มา
2. สิ่งที่ต้องดำเนินงาน (Key Actions to Realize the Roadmap)
 - 2.1 ด้านกระบวนการ (Process)
 - 2.2 ด้านกฎหมาย (Legal)
 - 2.3 ด้านเทคนิค (Technic)
3. แผนการดำเนินงาน (Next Steps)

แผนการดำเนินงานในช่วงเตรียมการ

	ผลผลิต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1	2	3	4	5	6
1	การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติอนุญาต (License Digitization & Analytics)							
	จัดทำ RFI (Request for Information) เพื่อรวบรวมข้อเสนอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ	สรอ.	■	■	■			
	จัดทำขอบเขตและคุณสมบัติ (TOR) และกำหนดราคากลาง	สรอ.				■		
2	การพัฒนาระบบกลางในการยืนยันตัวตนออนไลน์ (Digital Authentication)							
	จัดทำขอบเขตและคุณสมบัติ (TOR) และกำหนดราคากลาง	สพธอ. / สรอ.	■	■	■	■		
3	การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Digitization)							
	จัดทำขอบเขตและคุณสมบัติ (TOR) และกำหนดราคากลาง	กรมศุลกากร	■	■	■	■		
4	การเชื่อมโยงระบบการทำงานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando)							
	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำขอบเขตและคุณสมบัติของระบบดิจิทัลที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับ 300+ บริการ	สรอ.	■					
	วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำคุณสมบัติ และงบประมาณที่ต้องใช้ของระบบฯ ที่ต้องดำเนินการในปีแรก / ยืนยันคุณสมบัติของระบบฯ กับหน่วยงาน	ที่ปรึกษา / หน่วยงาน		■	■	■		
5	สรุปผลการดำเนินงาน							
	จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานเสนอต่อ บยศ./กรม.	กพร./สรอ.					■	
	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช.	สรอ.						■